

	(B)	Nome	Duração	Início	Fim	Antecessores
1	Ö	curriculo	69 dias?	02/09/24 08:00	05/12/24 17:00	
2		Fase 1	4 dias	02/09/24 08:00	05/09/24 17:00	
3		Gerência do projeto	4 dias	02/09/24 08:00	05/09/24 17:00	
4		Estimativas	4 dias	02/09/24 08:00	05/09/24 17:00	
5		Definir cronograma	4 dias	02/09/24 08:00	05/09/24 17:00	
6	Ö	Análise e Projeto	51 dias?	06/09/24 08:00	15/11/24 17:00	
7		Documento de requisitos	19 dias	06/09/24 08:00	02/10/24 17:00	
8	Ö	Coletar e analisar requisitos do sistema	5 dias	06/09/24 08:00	12/09/24 17:00	4;5
9	O	Criar Documento de requisitos	8 dias	13/09/24 08:00	24/09/24 17:00	8
0	Ö	Revisar documentos de requisitos	3 dias	25/09/24 08:00	27/09/24 17:00	9
11	Ö	Ajustes e correções do documentos de requisitos	3 dias	30/09/24 08:00	02/10/24 17:00	10
12		Casos de Uso	10 dias?	03/10/24 08:00	16/10/24 17:00	7
13		Criar casos de uso de alto nível	2 dias	03/10/24 08:00	04/10/24 17:00	
14		Ajustes e correções no caso de uso alto nível	2 dias	03/10/24 08:00	04/10/24 17:00	
15		Criar Casos de usos Expandidos	4 dias	07/10/24 08:00	10/10/24 17:00	14
16		Revisar Casos de usu expandido	2 dias	11/10/24 08:00	14/10/24 17:00	15
17		Ajustes e correções casos de uso expandido	2 dias	15/10/24 08:00	16/10/24 17:00	16
18		Ajustes e correção casosde uso reais	1 dia?	03/10/24 08:00	03/10/24 17:00	
19		revisão	4 dias	17/10/24 08:00	22/10/24 17:00	12
20		preparação RTF	1 dia	17/10/24 08:00	17/10/24 17:00	
21		RIF	1 dia	18/10/24 08:00	18/10/24 17:00	20
22		Correção dos documentos	2 dias	21/10/24 08:00	22/10/24 17:00	21
23		Diagramas	18 dias	17/10/24 08:00	11/11/24 17:00	12
24		Criação Modelo Conceitual	3 dias	17/10/24 08:00	21/10/24 17:00	
25		Revisão do modelo conceitual	4 dias	22/10/24 08:00	25/10/24 17:00	24
26		Criação do diagrama de classe	3 dias	17/10/24 08:00	21/10/24 17:00	
27		Criação do diagrama de sequência	3 dias	28/10/24 08:00	30/10/24 17:00	25
28		Revisão do diagrama de sequência	2 dias	31/10/24 08:00	01/11/24 17:00	27
29		Criação do diagrama de Colaboração	4 dias	04/11/24 08:00	07/11/24 17:00	28
30		Revisão do diagrama de Colaboração	2 dias	08/11/24 08:00	11/11/24 17:00	29
31		revisão	4 dias	12/11/24 08:00	15/11/24 17:00	23
32		Preparação RTF	1 dia	12/11/24 08:00	12/11/24 17:00	
33		RTF	1 dia	13/11/24 08:00	13/11/24 17:00	32
34		Correções RTF	2 dias	14/11/24 08:00	15/11/24 17:00	33






	dez 24 22 dez 24 29 dez 24																		
5 de	ez 2	24 Q	_	_	_	22	de	z 2	4		S						0	0	
S		Q	Q	S	5	D	S	I	Q	Q	S	S	D	S		Q	Q	S	5
	projeto_curriculo- Página4																		
					- 1	J	J.0		~			∽y	u-	•					

	(B)	Nome	Duração	Início	Fim	Antecessores
35		Construção	14 dias	18/11/24 08:00	05/12/24 17:00	6
36		implementação	14 dias	18/11/24 08:00	05/12/24 17:00	
37		codificação básica das classes	2 dias	18/11/24 08:00	19/11/24 17:00	23
38		codificação dos controladores	6 dias	20/11/24 08:00	27/11/24 17:00	37
39		codificação das interfaces	2 dias	28/11/24 08:00	29/11/24 17:00	38
40		codificação do import xml	4 dias	02/12/24 08:00	05/12/24 17:00	39
41	★!	Avaliação e testes	33 dias	17/10/24 08:00	02/12/24 17:00	12
42		definiçãio dos casos de teste	17 dias	17/10/24 08:00	08/11/24 17:00	
43		execução dos casos de teste	16 dias	11/11/24 08:00	02/12/24 17:00	42

				18	ago 2	24		25 a	ago 24		1	set 24			8 set 2	24		15	set 24		22	2 set 24	1	2	9 set	 t 24		6 out	24
Nomes dos Recursos	ST	QQ	S	S D	S T	QQS	s s	D	ago 24 S T Q	Q S	S D	ST	Q Q	s s	DS	T Q	Q S	S D	ST	QS	S D	ST	QQS	SSC	S	TQC	ss	D S	Т
SQA																													
																													_
											proj	eto_cı	ırriculo-	- Pác	ina6														



dez 24 S T Q Q S	22 dez 24 S D S T Q	29 Q S S D	dez 24 S T Q Q	SS
	projeto_curric	culo- Páginat	8	